

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**  
**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L1: Desarrollo Integral de la Persona</b>		
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE3: Disponer de talento humano altamente calificado y cualificado</b>		
<b>Estrategia:</b>	<b>E8: Fomentar el desarrollo permanente del talento humano</b>		
<b>Proyecto:</b>	<b>P19: Implementación de programas de incentivos y de perfeccionamiento continuo del talento humano.</b>		
<b>Nombre del plan</b>	CURSO DE CAPACITACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA		
<b>Objetivo del plan</b>	Capacitar a los docentes de la PUCESA en el ámbito de docencia universitaria para mejorar su desempeño académico		
<b>Línea base</b>	Escasa oferta de cursos de formación para docentes.		
<b>Indicadores de medición</b>	Número de docentes capacitados		
<b>Líder</b>	Nom: Ing. Mg. Julio Zurita A.	Cl: 1803102662	Correo e: jzurita@pucesa.edu.ec
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 01/03/2017	Hasta: 31/07/2017	Tel.: 032586188 ext. 140
<b>Metas de impacto</b>	Certificados de capacitación entregados al 80% de la EAE que fueran capacitados.		

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Planificación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	01/03/2017	28/04/2017	Planificación del evento	Plan de acción		Ejecución \$2800,00	Falta de Capacitador
2	Ejecución del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	02/05/2017	30/06/2017	Docentes capacitados en profesorado universitario	Certificados			Limitación en el número de inscritos
3	Evaluación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	01/07/2017	31/07/2017	Encuestas de satisfacción	Informe final			Resultados de la aplicación de encuesta
Plan Operativo en conjunto con todas las Unidades Académicas									

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**  
**PLAN OPERATIVO**

Lineamiento básico:	<b>L4: Sostenibilidad</b>		
Objetivo estratégico:	<b>OE9: Buscar nuevas fuentes de financiamiento</b>		
Estrategia:	<b>E27: Comercializar productos y servicios destacados de la PUCE</b>		
Proyecto:	<b>P58: Oferta de cursos de capacitación/educación continua por cada unidad académica, que incluyan nuevas propuestas de capacitación con temáticas variadas y especializadas que cubran las exigencias del mercado.</b>		
Nombre del plan:	II CONGRESO INTERNACIONAL PUCE AMBATO - III CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL		
Objetivo del plan:	Fomentar el desarrollo investigativo y académico de la PUCE Ambato, a través de la relación con otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales.		
Línea base:	Eventos internacionales realizados en el año 2016.		
Indicadores de medición:	% de incremento de ingresos institucionales		
Líder:	Nom: Ing. Mg. Julio Zurita A.	Cl: 1803102662	Correo e: jzurita@pucesa.edu.ec
Período de ejecución:	Desde: 03/03/2017	Hasta: 30/11/2017	Telf.: 032586188 ext. 140
Metas de impacto:	Mejorar los ingresos institucionales y la imagen de la PUCE Ambato.		

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o <u>RIESGOS</u>
1	Planificación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	03/03/2017	30/06/2017	Documento de Planificación del evento	Documento		<b>Ejecución \$24240,00</b>	Ajustes en la planificación por cada escuela
2	Promoción del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	01/06/2017	30/09/2017	Promoción del evento a nivel regional y nacional	Bolitenes de prensa, oficios, anuncios publicitarios, publicaciones en redes sociales.			Participación de empresas como auspiciantes del evento
3	Ejecución del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	01/10/2017	31/10/2017	Aprobación de los participantes con certificado.	Certificados			Limitación en el número de inscritos
4	Evaluación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	01/11/2017	30/11/2017	Encuestas de satisfacción a los colegios participantes	Informe final			Resultados de la aplicación de encuesta
30	Plan Operativo en conjunto con todas las Unidades Académicas								

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**  
**PLAN OPERATIVO**

Lineamiento básico	<b>L4: Sostenibilidad</b>			
Objetivo estratégico:	<b>OE9: Buscar nuevas fuentes de financiamiento</b>			
Estrategia:	<b>E27: Comercializar productos y servicios destacados de la PUCE</b>			
Proyecto:	<b>P58: Oferta de cursos de capacitación/educación continua por cada unidad académica, que incluyan nuevas propuestas de capacitación con temáticas variadas y especializadas que cubran las exigencias del mercado.</b>			
Nombre del plan	CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS			
Objetivo del plan	Contribuir a la formación del Talento Humano Interno y Externo mediante un curso en el área de conocimiento afín al área de Administración de Empresas.			
Línea base	Escasa oferta de cursos de formación continuo en el área de administración de empresas			
Indicadores de medición	Número de participantes satisfechos			
Líder	Nom: Ing. Mg. Julio Zurita A.	CI: 1803102662	Correo e: jzurita@pucesa.edu.ec	Telf.: 032586188 ext. 140
Período de ejecución	Desde: 01/04/2017	Hasta: 31/07/2017		
Metas de impacto	Entrega de 25 Certificado a los participantes e informe de actividad.			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o <u>RIESGOS</u>
1	Planificación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	01/04/2017	30/04/2017	Planificación del evento	Plan de acción		<b>Ejecución \$2050,00</b>	Perfil del capacitador
2	Promoción del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	01/05/2017	31/05/2017	Promoción del evento a nivel externo	Correos, publicaciones en redes sociales, página web institucional, afiches, medios de prensa escritos			Limitación en el número de inscritos
3	Ejecución del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	01/06/2017	30/06/2017	Aprobación de participantes con certificados	Certificados de aprobación-registro de participantes			Resultados de la aplicación de encuesta
4	Evaluación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	01/07/2017	31/07/2017	Encuestas de satisfacción a los participantes	Informe final			
Plan Operativo en conjunto con todas las Unidades Académicas									

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**  
**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L1: Desarrollo Integral de la Persona</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE3: Disponer de talento humano altamente calificado y cualificado</b>			
<b>Estrategia:</b>	<b>E8: Fomentar el desarrollo permanente del talento humano</b>			
<b>Proyecto:</b>	<b>P19: Implementación de programas de incentivos y de perfeccionamiento continuo del talento humano.</b>			
<b>Nombre del plan</b>	CURSO DE CAPACITACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA			
<b>Objetivo del plan</b>	Capacitar a los docentes de la PUCESA en el ámbito de docencia universitaria para mejorar su desempeño académico			
<b>Línea base</b>	Escasa oferta de cursos de formación para docentes.			
<b>Indicadores de medición</b>	Número de docentes capacitados			
<b>Líder</b>	Nom: Ing. Mg. Fernando Flor	CI: 0602900888	Correo e:fflor@pucesa.edu.ec	Telf.: 032586183 ext. 118
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 01/03/2017	Hasta: 31/07/2017		
<b>Metas de impacto</b>	Certificados de capacitación entregados al 80% de los docentes de la EDI			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Planificación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	1/3/2017	28/4/2017	Planificación del evento	Plan de acción		Ejecución \$2800,00	Cambio de capacitador en relación al presupuesto planificado
2	Ejecución del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	2/5/2017	30/6/2017	Docentes capacitados en profesorado universitario	Certificados			Limitación en el número de inscritos
3	Evaluación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	1/7/2017	31/7/2017	Encuestas de satisfacción	Informe final			Resultados de la aplicación de encuesta
Plan Operativo en conjunto con todas las Unidades Académicas									

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**  
**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L4: Sostenibilidad</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE9: Buscar nuevas fuentes de financiamiento</b>			
<b>Estrategia:</b>	<b>E27: Comercializar productos y servicios destacados de la PUCE</b>			
<b>Proyecto:</b>	<b>P58: Oferta de cursos de capacitación/educación continua por cada unidad académica, que incluyan nuevas propuestas de capacitación con temáticas variadas y especializadas que cubran las exigencias del mercado.</b>			
<b>Nombre del plan</b>	CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL			
<b>Objetivo del plan</b>	Contribuir a la formación del Talento Humano Interno y Externo mediante un curso en el área de conocimiento afín al área de Diseño Industrial.			
<b>Línea base</b>	Escasa oferta de cursos de formación continua en el área de diseño industrial			
<b>Indicadores de medición</b>	Número de participantes satisfechos			
<b>Líder</b>	Nom: Ing. Mg. Fernando Flor	CI: 0602900888	Correo e: fflor@pucesa.edu.ec	Telf.: 032586183 ext. 118
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 01/04/2017	Hasta: 31/07/2017		
<b>Metas de impacto</b>	Entrega de 25 Certificado a los participantes e informe de actividad.			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Planificación del evento	Ing. Fernando Flor	1/4/2017	30/4/2017	Planificación del evento	Plan de acción		<b>Ejecución \$2170,00</b>	Perfil del capacitador
2	Promoción del evento	Ing. Fernando Flor	1/5/2017	31/5/2017	Promoción del evento a nivel externo	Correos, publicaciones en redes sociales, página web institucional, afiches, medios de prensa escritos			-
3	Ejecución del evento	Ing. Fernando Flor	1/6/2017	30/6/2017	Aprobación de participantes con certificados	Certificados de aprobación-registro de participantes			Limitación en el número de inscritos
4	Evaluación del evento	Ing. Fernando Flor	1/7/2017	31/7/2017	Encuestas de satisfacción a los participantes	Informe final			Resultados de la aplicación de encuesta

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  
PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**

**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L4: Sostenibilidad</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE9: Buscar nuevas fuentes de financiamiento</b>			
<b>Estrategia:</b>	<b>E27: Comercializar productos y servicios destacados de la PUCE</b>			
<b>Proyecto:</b>	<b>P58: Oferta de cursos de capacitación/educación continua por cada unidad académica, que incluyan nuevas propuestas de capacitación con temáticas variadas y especializadas que cubran las exigencias del mercado.</b>			
<b>Nombre del plan</b>	II CONGRESO INTERNACIONAL PUCE AMBATO - II CONGRESO INTERNACIONAL + DISEÑO			
<b>Objetivo del plan</b>	Fomentar el desarrollo investigativo y académico de la PUCE Ambato, a través de la relación con otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales.			
<b>Línea base</b>	Eventos internacionales realizados en el año 2016.			
<b>Indicadores de medición</b>	% de incremento de ingresos institucionales			
<b>Líder</b>	Nom: Ing. Mg. Fernando Flor	CI: 0602900888	Correo e: fflor@pucesa.edu.ec	Telf.: 032586183 ext. 119
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 03/03/2017	Hasta: 30/11/2017		
<b>Metas de impacto</b>	Mejorar los ingresos institucionales y la imagen de la PUCE Ambato.			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Planificación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	3/3/2017	30/6/2017	Documento de Planificación del evento	Documento		Ejecución \$ 18850,00	Ajustes en la planificación por cada escuela
2	Promoción del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	1/6/2017	30/9/2017	Promoción del evento a nivel regional y nacional	Bolitenes de prensa, oficios, anuncios publicitarios, publicaciones en redes sociales.			Participación de empresas como auspiciantes del evento
3	Ejecución del evento	Ing. Julio Zurita A. Escuela Administración de Empresas	1/10/2017	31/10/2017	Aprobación de los participantes con certificado.	Certificados			Limitación en el número de inscritos
4	Evaluación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	1/11/2017	30/11/2017	Encuestas de satisfacción a los colegios participantes	Informe final			Resultados de la aplicación de encuesta

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020

PLAN OPERATIVO

Lineamiento básico	L1: Desarrollo Integral de la Persona			
Objetivo estratégico:	OE3: Disponer de talento humano altamente calificado y cualificado			
Estrategia:	E8: Fomentar el desarrollo permanente del talento humano			
Proyecto:	P19: Implementación de programas de incentivos y de perfeccionamiento continuo del talento humano.			
Nombre del plan	CURSO DE CAPACITACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA			
Objetivo del plan	Capacitar a los docentes de la PUCESA en el ámbito de docencia universitaria para mejorar su desempeño académico			
Línea base	Escasa oferta de cursos de formación para docentes.			
Indicadores de medición	Número de docentes capacitados			
Líder	Nom: Dr. Diego Coca Ch.	CI: 1803233780	Correo e: dcoca@pucesa.edu.ec	Telf.: 032586282 Ext. 144
Período de ejecución	Desde: 01/03/2017	Hasta: 31/07/2017		
Metas de impacto	Certificados de capacitación entregados al 80% de los docentes de la Escuela de Jurisprudencia que fueran capacitados.			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Planificación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	1/3/2017	28/4/2017	Planificación del evento	Plan de acción		Ejecución \$2800,00	Falta de Capacitador
2	Ejecución del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	2/5/2017	30/6/2017	Docentes capacitados en profesorado universitario	Certificados			Limitación en el número de inscritos
3	Evaluación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	1/7/2017	31/7/2017	Encuestas de satisfacción	Informe final			Resultados de la aplicación de encuesta
Plan Operativo en conjunto con todas las Unidades Académicas									

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020

PLAN OPERATIVO

Lineamiento básico	<b>L4: Sostenibilidad</b>		
Objetivo estratégico:	<b>OE9: Buscar nuevas fuentes de financiamiento</b>		
Estrategia:	<b>E27: Comercializar productos y servicios destacados de la PUCE</b>		
Proyecto:	<b>P58: Oferta de cursos de capacitación/educación continua por cada unidad académica, que incluyan nuevas propuestas de capacitación con temáticas variadas y especializadas que cubran las exigencias del mercado.</b>		
Nombre del plan	CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN TEMAS JURÍDICOS		
Objetivo del plan	Contribuir a la actualización de conocimientos de los abogados de la Zona 3, para su mejor desempeño laboral.		
Línea base	Escasa oferta de cursos de formación continua para abogados		
Indicadores de medición	Número de participantes satisfechos		
Líder	Nom: Dr. Diego Coca Ch.	CI: 1803233780	Correo e: dcoca@pucesa.edu.ec
Período de ejecución	Desde: 01/04/2017	Hasta: 31/07/2017	Telf.: 032586282 Ext. 144
Metas de impacto	Entrega de 25 Certificado a los participantes e informe de actividad.		

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Planificación del evento	Dr. Diego Coca	1/4/2017	30/4/2017	Planificación del evento	Plan de acción		<b>Ejecución \$2050,00</b>	Perfil del capacitador
2	Promoción del evento	Dr. Diego Coca	1/5/2017	31/5/2017	Promoción del evento a nivel externo	Correos, publicaciones en redes sociales, página web institucional, afiches, medios de prensa escritos			Limitación en el número de inscritos
3	Ejecución del evento	Dr. Diego Coca	1/6/2017	30/6/2017	Aprobación de participantes con certificados	Certificados de aprobación-registro de participantes			Resultados de la aplicación de encuesta
4	Evaluación del evento	Dr. Diego Coca	1/7/2017	31/7/2017	Encuestas de satisfacción a los participantes	Informe final			



**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA D+C19+A1:J20+A+A1:J20  
PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**

**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L4: Sostenibilidad</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE9: Buscar nuevas fuentes de financiamiento</b>			
<b>Estrategia:</b>	<b>E27: Comercializar productos y servicios destacados de la PUCE</b>			
<b>Proyecto:</b>	<b>P58: Oferta de cursos de capacitación/educación continua por cada unidad académica, que incluyan nuevas propuestas de capacitación con temáticas variadas y especializadas que cubran las exigencias del mercado.</b>			
<b>Nombre del plan</b>	II CONGRESO INTERNACIONAL PUCE AMBATO - I Seminario Internacional de Litigación, Argumentación y Formación Judicial			
<b>Objetivo del plan</b>	Fomentar el desarrollo investigativo y académico de la PUCE Ambato, a través de la relación con otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales.			
<b>Línea base</b>	Eventos internacionales realizados en el año 2016.			
<b>Indicadores de medición</b>	% de incremento de ingresos institucionales			
<b>Líder</b>	Nom: Dr. Diego Coca Ch.	CI: 1803233780	Correo e: dcoca@pucesa.edu.ec	Telf.: 032586282 Ext. 144
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 03/03/2017	Hasta: 30/11/2017		
<b>Metas de impacto</b>	Mejorar los ingresos institucionales y la imagen de la PUCE Ambato.			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Planificación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	3/3/2017	30/6/2017	Documento de Planificación del evento	Documento		Ejecución \$ 18850,00	Ajustes en la planificación por cada escuela
2	Promoción del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	1/6/2017	30/9/2017	Promoción del evento a nivel regional y nacional	Bolitenes de prensa, oficios, anuncios publicitarios, publicaciones en redes sociales.			Participación de empresas como auspiciantes del evento
3	Ejecución del evento	Dr. Diego Coca Escuela de Jurisprudencia	1/10/2017	31/10/2017	Aprobación de los participantes con certificado.	Certificados			Limitación en el número de inscritos
4	Evaluación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	1/11/2017	30/11/2017	Encuestas de satisfacción a los colegios participantes	Informe final			Resultados de la aplicación de encuesta

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**  
**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L4: Sostenibilidad</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE9: Buscar nuevas fuentes de financiamiento</b>			
<b>Estrategia:</b>	<b>E27: Comercializar productos y servicios destacados de la PUCE</b>			
<b>Proyecto:</b>	<b>P58: Oferta de cursos de capacitación/educación continua por cada unidad académica, que incluyan nuevas propuestas de capacitación con temáticas variadas y especializadas que cubran las exigencias del mercado.</b>			
<b>Nombre del plan</b>	English Learning Language Course			
<b>Objetivo del plan</b>	Desarrollar capacidades en comprensión auditiva, estructura, comprensión escrita y lectora en inglés de acuerdo al nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER)			
<b>Línea base</b>	Falta de centros de capacitación continua en inglés de calidad en la zona central del país			
<b>Indicadores de medición</b>	Nivel de conocimiento en inglés final de los estudiantes /Nivel de conocimiento en inglés inicial de los estudiantes			
<b>Líder</b>	Ing. MBA. Eduardo Hong H.	CI: 1803554821	Correo e: ahong@pucesa.edu.ec	Tel.: 2586151 ext 135
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 01/03/2017	Hasta: 21/12/2017		
<b>Metas de impacto</b>	Cincuenta y cinco certificados de estudiantes capacitados a nivel A2 de acuerdo al MCER			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o <u>RIESGOS</u>
1	Planificación Curso	Director de Escuela	1/3/2017	31/3/2017	Plan de acción material publicitario	Publicidad		\$ 1.940,00	Falta de inscritos en el curso
2	Ejecución Curso	Director de Escuela	3/4/2017	21/12/2017	No. Estudiantes inscritos capacitados	Lista de estudiantes inscritos		\$ 3.600,00	Falta de instructor
3	Evaluación Curso	Director de Escuela	21/12/2017	21/12/2017	Índice de evaluación de resultados	Informe Final		\$ -	Inasistencia de estudiantes en fase de evaluación

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**  
**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L4: Sostenibilidad</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE9: Buscar nuevas fuentes de financiamiento</b>			
<b>Estrategia:</b>	<b>E27: Comercializar productos y servicios destacados de la PUCE</b>			
<b>Proyecto:</b>	<b>P58: Oferta de cursos de capacitación/educación continua por cada unidad académica, que incluyan nuevas propuestas de capacitación con temáticas variadas y especializadas que cubran las exigencias del mercado.</b>			
<b>Nombre del plan</b>	TOEFL iTP			
<b>Objetivo del plan</b>	Desarrollar capacidades en comprensión auditiva, estructura, comprensión escrita y lectora en inglés con el fin de mejorar habilidades lingüísticas para rendir el examen TOEFL iTP			
<b>Línea base</b>	Requerimiento del examen internacional TOEFL a los profesores de inglés por parte del Ministerio de Educación			
<b>Indicadores de medición</b>	Nivel de conocimiento en inglés final de los estudiantes /Nivel de conocimiento en inglés inicial de los estudiantes			
<b>Líder</b>	Ing. MBA. Eduardo Hong H.	CI: 1803554821	Correo e: ahong@pucesa.edu.ec	Tel.: 2586151 ext 135
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 01/04/2017	Hasta: 29/07/2017		
<b>Metas de impacto</b>	Quince certificados de estudiantes capacitados a nivel TOEFL iTP			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o <u>RIESGOS</u>
1	Planificación Curso TOEFL iTP	Director de Escuela	1/3/2017	31/3/2017	Plan de acción material publicitario TOEFL iTP	Evidencia publicitaria TOEFL iTP		\$ 1.335,00	Falta de inscritos en el curso
2	Ejecución Curso TOEFL iTP	Director de Escuela	1/4/2017	29/7/2017	No. Estudiantes inscritos capacitados	Lista de estudiantes inscritos		\$ 938,25	Falta de instructor
3	Evaluación Curso TOEFL iTP	Director de Escuela	29/7/2017	4/8/2017	Índice de evaluación de resultados	Informe Final		\$ -	Inasistencia de estudiantes en fase de evaluación

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  
PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**

**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L1: Desarrollo Integral de la Persona</b>		
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE3: Disponer de talento humano altamente calificado y cualificado</b>		
<b>Estrategia:</b>	<b>E8: Fomentar el desarrollo permanente del talento humano</b>		
<b>Proyecto:</b>	<b>P19: Implementación de programas de incentivos y de perfeccionamiento continuo del talento humano.</b>		
<b>Nombre del plan</b>	CURSO DE CAPACITACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA		
<b>Objetivo del plan</b>	Capacitar a los docentes de la PUCESA en el ámbito de docencia universitaria para mejorar su desempeño académico		
<b>Línea base</b>	Escasa oferta de cursos de formación para docentes.		
<b>Indicadores de medición</b>	Número de docentes capacitados/Total Docentes		
<b>Líder</b>	Nom: Lic. Mg. Aitor Larzabal	CI: 1803102662	Correo e: alarzabal@pucesa.edu.ec
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 01/03/2017	Hasta: 31/07/2017	Tel.: 032586188 ext. 124
<b>Metas de impacto</b>	Certificados de capacitación entregados al 80% de la EAE que fueran capacitados.		

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Planificación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	1/3/2017	28/4/2017	Planificación del evento	Plan de acción		Ejecución \$2800,00	Falta de Capacitador
2	Ejecución del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	2/5/2017	30/6/2017	Docentes capacitados en profesorado universitario	Certificados			Limitación en el número de inscritos
3	Evaluación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	1/7/2017	31/7/2017	Encuestas de satisfacción	Informe final			Resultados de la aplicación de encuesta

Plan Operativo en conjunto con todas las Unidades Académicas

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**  
**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L4: Sostenibilidad</b>		
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE9: Buscar nuevas fuentes de financiamiento</b>		
<b>Estrategia:</b>	<b>E27: Comercializar productos y servicios destacados de la PUCE</b>		
<b>Proyecto:</b>	<b>P58: Oferta de cursos de capacitación/educación continua por cada unidad académica, que incluyan nuevas propuestas de capacitación con temáticas variadas y especializadas que cubran las exigencias del mercado.</b>		
<b>Nombre del plan</b>	II CONGRESO INTERNACIONAL CIENCIA, SOCIEDAD E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA PUCE AMBATO II SEMINARIO - TALLER:AVANCES EN PSICOLOGÍA		
<b>Objetivo del plan</b>	Fomentar el desarrollo investigativo y académico de la PUCE Ambato, a través de la relación con otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales.		
<b>Línea base</b>	Eventos internacionales realizados en el año 2016.		
<b>Indicadores de medición</b>	% de incremento de ingresos institucionales		
<b>Líder</b>	Nom: Lic. MSc. Aitor Larzabal	CI: 1755462148	Correo e: alarzabal@pucesa.edu.ec Telf.: 032586188 ext. 124
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 26/10/2017	Hasta: 27/10/2017	
<b>Metas de impacto</b>	Mejorar los ingresos institucionales y la imagen de la PUCE Ambato.		

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Planificación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	3/3/2017	30/6/2017	Docuemnto de Planificación del evento	Documento			
2	Promoción del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	1/6/2017	30/9/2017	Promoción del evento a nivel regional y nacional	Bolitenes de prensa, oficios, anuncios publicitarios, publicaciones en redes sociales.		550	
3	Ejecución del evento	Ing. Julio Zurita A. Escuela Administración de Empresas	1/10/2017	31/10/2017	Aprobación de los participantes con certificado.	Certificados		3000	
4	Evaluación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	1/11/2017	30/11/2017	Encuestas de satisfacción a los colegios participantes	Informe final		0	

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020

PLAN OPERATIVO

Lineamiento básico	L1: Desarrollo Integral de la Persona		
Objetivo estratégico:	OE3: Disponer de talento humano altamente calificado y cualificado		
Estrategia:	E8: Fomentar el desarrollo permanente del talento humano		
Proyecto:	P19: Implementación de programas de incentivos y de perfeccionamiento continuo del talento humano.		
Nombre del plan	CURSO DE CAPACITACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA		
Objetivo del plan	Capacitar a los Docentes de la PUCESA en el ámbito de Docencia Universitaria para mejorar su desempeño académico.		
Línea base	Escasa oferta de cursos para formación de Docentes		
Indicadores de medición	Número de docentes capacitados		
Líder	Nom: Ing. Mg. Teresa Freire	CI: 0501710677	Correo e: tfreire@pucesa.edu.ec
Período de ejecución	Desde: 01/03/2017	Hasta: 31/07/2017	Tel.: 032586303 ext. 121
Metas de impacto	Certificados de aprobación entregados al 80% de Docentes de la Escuela de Sistemas que fueran capacitados		

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Planificación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	1/3/2017	28/3/2017	Planificación del evento (Temática - Contenidos - Instructor)	Plan de acción		Ejecución \$2800	Falta Capacitador
3	Ejecución del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	2/5/2017	30/6/2017	Docentes capacitados en docencia universitaria	Certificados			Limitación número de inscritos
4	Evaluación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor Ing. Eduardo Hong	1/7/2017	31/7/2017	Encuestas de satisfacción	Informe final			Resultados negativos en la aplicación de la encuesta

PLAN OPERATIVO EN CONJUNTO CON TODAS LAS UNIDADES ACADEMICAS

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  
PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**

**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L4: Sostenibilidad</b>		
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE9: Buscar nuevas fuentes de financiamiento</b>		
<b>Estrategia:</b>	<b>E27: Comercializar productos y servicios destacados de la PUCE</b>		
<b>Proyecto:</b>	<b>P58: Oferta de cursos de capacitación/educación continua por cada unidad académica, que incluyan nuevas propuestas de capacitación con temáticas variadas y especializadas que cubran las exigencias del mercado.</b>		
<b>Nombre del plan</b>	CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA EN EL ÁREA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS		
<b>Objetivo del plan</b>	Desarrollar un Curso de formación continua en el área de Ingeniería en Sistemas abierto a la comunidad con una duración de 60 horas para contribuir a la formación del Talento Humano Interno y Externo		
<b>Línea base</b>	Escasa oferta de cursos de formación continua en el área de ingeniería en sistemas		
<b>Indicadores de medición</b>	Número de participantes satisfechos		
<b>Líder</b>	Nom: Ing. Mg. Teresa Freire	CI: 0501710677	Correo e: tfreire@pucesa.edu.ec
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 01/04/2017	Hasta: 31/08/2017	Tel.: 032586303 ext. 121
<b>Metas de impacto</b>	35 Certificados de aprobación entregados a los participantes.		

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Planificación del evento	Ing. Teresa Freire	1/4/2017	30/4/2017	Planificación del evento	Pan de acción		Ejecución \$2050	Cancelación por parte del instructor
2	Promoción del evento	Ing. Teresa Freire	1/5/2017	31/5/2017	Promoción del evento en Instituciones de Educación Superior y a nivel de empresas de la región	Correos Electrónicos - Publicación en Redes Sociales - Página Web Institucional - Medios de prensa escritos - Afiches			Dificultad de llegar a todas las IES de la región
3	Ejecución del evento	Ing. Teresa Freire	1/6/2017	30/7/2017	Profesionales capacitados en áreas afines a la Ingeniería en Sistemas	Certificados de aprobación - registro de participantes			Que no se cumpla el cupo mínimo de inscritos
4	Evaluación del evento	Ing. Teresa Freire	1/8/2017	31/8/2017	Encuestas de satisfacción a los participantes	Informe final			Resultados negativos en la evaluación de los participantes

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR  
PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**

**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L4: Sostenibilidad</b>		
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE9: Buscar nuevas fuentes de financiamiento</b>		
<b>Estrategia:</b>	<b>E27: Comercializar productos y servicios destacados de la PUCE</b>		
<b>Proyecto:</b>	<b>P58: Oferta de cursos de capacitación/educación continua por cada unidad académica, que incluyan nuevas propuestas de capacitación con temáticas variadas y especializadas que cubran las exigencias del mercado.</b>		
<b>Nombre del plan</b>	II CONGRESO INTERNACIONAL PUCE AMBATO - II SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL DE SISTEMAS TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA PUCESA 2017		
<b>Objetivo del plan</b>	Fomentar el desarrollo investigativo y académico de la PUCE Ambato, a través de la relación con otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales.		
<b>Línea base</b>	Eventos internacionales realizados en el año 2016.		
<b>Indicadores de medición</b>	% de incremento de ingresos institucionales		
<b>Líder</b>	Nom: Ing. Mg. Teresa Freire	CI: 0501710677	Correo e: tfreire@pucesa.edu.ec
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 03/03/2017	Hasta: 30/11/2017	
<b>Metas de impacto</b>	Mejorar los ingresos institucionales y la imagen de la PUCE Ambato.		

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Planificación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	3/3/2017	30/6/2017	Documento de Planificación del evento	Plan		Ejecución \$18850	Ajustes en la planificación de cada escuela
2	Promoción del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	1/6/2017	30/9/2017	Promoción del evento a nivel regional y nacional	Boletines de prensa, oficios, anuncios publicitarios, publicaciones en redes sociales, afiches			Participación de empresas como auspiciantes del evento
3	Ejecución del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	1/10/2017	31/10/2017	Aprobación de los participantes con certificado.	Certificados			Limitación en el número de inscritos
4	Evaluación del evento	Ing. Julio Zurita A. Dr. Diego Coca Lic. Aitor Larzabal Ing. Teresa Freire Ing. Fernando Flor	1/11/2017	30/11/2017	Encuestas de satisfacción	Informe final			Resultados negativos en la aplicación de la encuesta de satisfacción

PLAN OPERATIVO EN CONJUNTO CON TODAS LAS UNIDADES ACADEMICAS



**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**  
**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L1: Desarrollo Integral de la Persona</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OEI: Innovar e incrementar la oferta académica de grado y posgrado</b>			
<b>Estrategia:</b>	<b>E3: Promover la excelencia académica y la formación en valores en los estudiantes, para que sean agentes de cambio.</b>			
<b>Proyecto:</b>	<b>P5: Capacitaciones a los estudiantes para promover la excelencia académica y el fortalecimiento de valores, acorde a la identidad de la PUCE para que sean agentes de cambio.</b>			
<b>Nombre del plan</b>	Formación de estudiantes nuevos y en proceso de titulación en recursos de la Biblioteca.			
<b>Objetivo del plan</b>	Capacitar a los estudiantes para el manejo adecuado de la Biblioteca.			
<b>Línea base</b>	Estudiantes nuevos y en proceso de titulación.			
<b>Indicadores de medición</b>	Número de estudiantes capacitados.			
<b>Líder</b>	Nom: Mag. Ricardo Núñez	CI: 1803319308	Correo e: rnunez@pucesa.edu.ec	Telf.: 0999008298
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 07/04/2017	Hasta: 29/09/2017		
<b>Metas de impacto</b>	Estudiantes aprovechando al máximo los recursos de la Biblioteca.			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Capacitación semestre abril - agosto 2017.	Mag. Ricardo Núñez	7/4/2017	14/4/2017	Estudiantes capacitados.				
2	Capacitación semestre septiembre 2017 - febrero 2018.	Mag. Ricardo Núñez	22/9/2017	29/9/2017	Estudiantes capacitados.				

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**  
**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L3: Agilidad</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE7: Mejorar la gestión institucional asegurando la calidad y mejora continua</b>			
<b>Estrategia:</b>	<b>E20: Implementar la gestión por procesos.</b>			
<b>Proyecto:</b>	<b>P45: Mejoramiento de los principales procesos de la universidad.</b>			
<b>Nombre del plan</b>	Acceso a los trabajos de titulación desde el Catalogo en Línea (SIABUC).			
<b>Objetivo del plan</b>	Facilitar el acceso al documento PDF de los trabajos de titulación desde el Catalogo en Línea (SIABUC).			
<b>Línea base</b>	No existe acceso directo al repositorio digital desde SIABUC.			
<b>Indicadores de medición</b>	100% de los trabajos de titulación con un link de acceso.			
<b>Líder</b>	Nom: Mag. Ricardo Núñez	CI: 1803319308	Correo e: rnunez@pucesa.edu.ec	Telf.: 0999008298
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 01/07/2017	Hasta: 30/09/2017		
<b>Metas de impacto</b>	Facilitar la consulta y descarga de los trabajos de titulación.			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Definir en un archivo Excel los trabajos de titulación.	Mag. Ricardo Núñez	1/7/2017	15/7/2017	Dimensionar el trabajo a realizar.				
2	Digitar los links en la ficha de SIABUC.	Mag. Ricardo Núñez	15/7/2017	30/9/2017	Trabajos de titulación disponibles en SIABUC a través de un link al repositorio digital.				

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**  
**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L3: Agilidad</b>			
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE7: Mejorar la gestión institucional asegurando la calidad y mejora continua</b>			
<b>Estrategia:</b>	<b>E20: Implementar la gestión por procesos.</b>			
<b>Proyecto:</b>	<b>P45: Mejoramiento de los principales procesos de la universidad.</b>			
<b>Nombre del plan</b>	Inventario Bibliográfico.			
<b>Objetivo del plan</b>	Control de existencias de ejemplares.			
<b>Línea base</b>	Reporte del acervo bibliográfico a la fecha de inicio.			
<b>Indicadores de medición</b>	100% del acervo bibliográfico inventariado.			
<b>Líder</b>	Nom: Mag. Ricardo Núñez	CI: 1803319308	Correo e: rnunez@pucesa.edu.ec	Telf.: 0999008298
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 01/03/2017	Hasta: 30/04/2017		
<b>Metas de impacto</b>	Constatación física y preservación de ejemplares.			

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Establecer el proceso a seguir.	Mag. Ricardo Núñez	1/3/2017	6/3/2017	Personal informado del proceso.				
2	Confirmar la utilización de los equipos.	Mag. Ricardo Núñez	1/3/2017	8/3/2017	Disponibilidad de equipos.				
3	Inventariar el acervo.	Mag. Ricardo Núñez	13/3/2017	30/4/2017	Inventario 2017.				

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**  
**PLAN ESTRATÉGICO PUCE 2016-2020**  
**PLAN OPERATIVO**

<b>Lineamiento básico</b>	<b>L3: Agilidad</b>		
<b>Objetivo estratégico:</b>	<b>OE7: Mejorar la gestión institucional asegurando la calidad y mejora continua</b>		
<b>Estrategia:</b>	<b>E20: Implementar la gestión por procesos.</b>		
<b>Proyecto:</b>	<b>P45: Mejoramiento de los principales procesos de la universidad.</b>		
<b>Nombre del plan</b>	Acceso a bibliotecas y hemerotecas virtuales desde fuera del campus universitario.		
<b>Objetivo del plan</b>	Facilitar a los estudiantes la consulta en las bases de datos desde fuera del campus.		
<b>Línea base</b>	Acceso a las bases de datos únicamente dentro del campus.		
<b>Indicadores de medición</b>	Bases de datos disponibles desde fuera del campus universitario.		
<b>Líder</b>	Nom: Mag. Ricardo Núñez	CI: 1803319308	Correo e: rnunez@pucesa.edu.ec Telf.: 0999008298
<b>Período de ejecución</b>	Desde: 01/08/2017	Hasta: 31/10/2017	
<b>Metas de impacto</b>	Estudiantes consultando en nuestras bases de datos virtuales desde fuera del campus universitario.		

ORD.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA INICIO - DD/MM/AA	FECHA FIN - DD/MM/AA	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	NOVEDADES o RIESGOS
1	Contacto con licenciatarios de AZPROXY.	Mag. Ricardo Núñez	1/8/2017	20/8/2017	Proveedor establecido.				
2	Firma del contrato e implementación del servicio.	Mag. Ricardo Núñez	1/9/2017	29/9/2017	Compromiso.				
3	Pruebas de acceso.	Mag. Ricardo Núñez	1/10/2017	31/10/2017	Acceso desde fuera del campus.				